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表 1 工程总体情况 

项目名称 榆林可可盖 110kV 输变电工程 
建设单位 榆林供电局

法人代表 魏宇存 联系人 贾玉涛 电话 15529999924 

联系地址 陕西省榆林市上郡北路 10 号 
联系电话 / 传真 / 邮政编码 719000 

建设地点
陕西省榆林市榆阳区（巴拉素镇、补浪河乡、小纪汗镇）、

横山区（波罗镇）

工程性质 新建■  改扩建□  技改□ 行业类别 电力供应（D4220） 
环境影响报告

表名称
榆林可可盖 110kV 输变电工程环境影响报告表 

环境影响评价

单位
西安海蓝环保科技有限公司

初步设计单位 榆林供电局

环境影响评价

审批部门
榆林市环境保护局

文

号
榆政环批〔2018〕17 号 

时

间
2018.11.6 

工程核准

部门
/ 

文

号
/ 

时

间
/ 

初步设计

审批部门

陕西省地方电力（集

团）有限公司

文

号

陕地电计发〔2018〕4
号

时

间
2018.1.3 

环境保护设施

设计单位
榆林市电力设计院

环境保护设施

施工单位
榆林市电力建设总公司

环境保护设施

监测单位
西安志诚辐射环境检测有限公司

投资总概算

（万元）
10650 环保投资（万元） 86.8 

环保投资占

总投资比例
0.82% 

实际总投资

（万元）
4850 环保投资（万元） 43.2 

环保投资占

总投资比例
0.89% 

环评主体

工程规模

变电站：新建 110kV 变电站一座，主变容量为
2×31.5MVA，110kV 进出线 3 回，10kV 出线 8
回，围墙内占地面积 4550m2。 
输电线路：⑴ 龙泉变～可可盖变 110kV 双回输
电线路 2×40km（其中架空 39.5km，电缆 0.5km）； 
⑵ 补浪河变～可可盖变 110kV 单回输电线路长
度约 25km。

工程开

工日期
2018.7 

实际主体

工程规模

变电站：新建 110kV 变电站一座，主变容量为
2×31.5MVA，110kV 进出线 3 回，10kV 出线 8
回，围墙内占地面积 4550m2。 
输电线路：补浪河变～可可盖变 110kV 单回输电
线路长度 22km。 

投入试

运行日

期

2019.8 
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表 2 调查（监测）范围、因子、敏感目标、重点 

2.1 调查范围 

2018 年 6 月西安海蓝环保科技有限公司编制完成了《榆林可可盖 110kV 输变电工

程环境影响报告表》，2018 年 11 月 6 日榆林市环境保护局以榆政环批﹝2018﹞17 号文

件对该报告表予以了批复。 

榆林可可盖 110kV 输变电工程环境影响报告表中评价内容分为三部分，分别是：

⑴ 可可盖 110kV 变电站；⑵ 龙泉变～可可盖变 110kV 输电线路工程；⑶ 补浪河变～

可可盖变 110kV 输电线路工程。由于龙泉 330kV 变电站为国网公司所有，龙泉变～可

可盖变线路未获得国网公司接入批复，龙泉变～可可盖变 110kV 输电线路工程不再建

设，不再进行分批验收。 

本次验收调查针对榆林可可盖 110kV 输变电工程（包含可可盖 110kV 变电站和补

浪河变～可可盖变 110kV 输电线路工程）。结合相关技术导则要求，根据《榆林可可盖

110kV 输变电工程环境影响报告表》及环境的实际影响确定本次固体废物调查范围为：

施工期工程弃渣、生活垃圾处置情况；运营期生活垃圾、废旧电池以及事故废油等固体

废物处置情况。 

 

2.2 环境调查因子 

固体废物：施工期生活垃圾、建筑垃圾，运营期生活垃圾、废旧电池以及事故废油

等。 
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续表 2 调查（监测）范围、因子、敏感目标、重点 

2.3 环境敏感目标 

经过现场调查，变电站及输电线路调查范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文

化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境保护目标。 

本次调查工程属于输变电工程，主要环境保护目标：电磁环境影响调查范围内，重

点保护该区域内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑

物；声环境调查范围内，同样为重点保护该区域内的公众。 

根据现场踏勘，确定可可盖 110kV 变电站工程电磁环境、声环境调查范围内无环境

保护目标。 

补浪河变～可可盖变 110kV 输电线路工程电磁环境、声环境调查范围内环境保护目

标见表 2-2，与项目位置关系见图 2-1。 

表 2-2  环境保护目标一览表 

环境 

要素 
环境保护目标 性质 

规模 

（人） 
方位 

水平距

离（m） 
保护要求 

电磁

环境

和声

环境 

省不扣村侯继广家 

（3#～4#塔基之间） 
生活停留 3 S 26 

《电磁环境控制限

值》（GB8702-2014） 

《声环境质量标

准》（GB3096-2008）

2 类 

省不扣村新建住房 

（4#～5#塔基之间） 
生活停留 0 S 30 
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续表 2 调查（监测）范围、因子、敏感目标、重点 

北

3#

4#

5#

空 地

侯继广家

省不扣村

新建住房

110kV补可线

 

图 2-1    保护目标侯继广家与项目位置关系示意图 

北

3#

4#

5#

侯继广家

省不扣村

新建住房
空 地

110kV补可线

 

图 2-2    保护目标新建住房与项目位置关系示意图 

110kV 补可线

距新建住房水

平距离 30m 
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续表 2 调查（监测）范围、因子、敏感目标、重点 

2.4 调查重点 

一、设计期 

1、核查实际工程内容、工程变更情况和环境保护设施方案设计变更情况； 

2、对比建设项目的环境影响评价文件，对比项目是否发生重大工程变更，调查环

境敏感点变更情况； 

3、明确工程是否发生重大工程变更，是否符合竣工环境保护验收条件。 

二、施工期 

1、环境影响评价制度和其他有关环境保护法律、法规执行情况； 

2、参考建设项目环境影响评价文件对固体废物的环境影响预测，调查固体废物施

工期实际产生的环境影响，确定影响的程度和范围； 

3、调查环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的有关固体废物环境保护措

施与要求落实情况和保护效果； 

4、调查建设单位有关固体废物的环境管理状况； 

5、项目固体废物环境保护投资情况。 

三、试运营期 

1、调查建设单位依据固体废物实际环境影响而采取的环保措施和实施效果，调查

试运营期固体废物环境风险源、环境风险防范与应急措施落实情况； 

2、调查运营期固体废物防护措施实际存在的环境问题和需要进一步改进、完善的

环境保护工作。 
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表 3 验收执行标准 

3.1 污染物排放标准 

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）

及 2013 年修改单中有关规定；危险废物贮存执行（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控

制标准》及 2013 年修改单中有关限值；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》

（GB16889-2008）中有关规定。 

 

3.2 总量控制指标 

本工程不涉及总量控制指标。 
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表 4 工程概况 

4.1 工程地理位置 

榆阳可可盖110kV变电站场址位于榆林市榆阳区小纪汗镇可可盖村，地理坐标N：

38.420556°，E：109.298611°。补浪河变～可可盖变110kV输电线路起点位于补浪河变电

站，地理坐标N：38.392155°，E：109.072163°；终点位于可可盖变电站。工程地理位图

见附图1。 

4.2 主要工程内容及规模 

榆林可可盖 110kV 输变电站工程包括 110kV 变电站和 110kV 输电线路建设两部分。

工程规模及建设内容见表 4-1。 

表 4-1   本项目工程规模及基本构成一览表 

110kV 可可盖
变电站 

主变压器 本期主变容量为 2×31.5MVA，110kV 进出线 3 回，10kV 出线 8 回 

事故油池 设事故油池 1 座，有效容积 25m3 

占地面积 围墙内占地面积 4550m2 

补浪河变～可

可盖变 110kV

输电线路 

名称 补浪河变～可可盖变 110kV 线路 

线路规模 110kV 单回架空线路 22km 

线路起点 补浪河变电站 110kV 构架 

线路终点 可可盖变 110kV 构架 

导线选型 LGJ-300/40 型钢芯铝绞线 

塔型及数量 共用杆塔 65 基，其中直线塔 47 基，转角、耐张塔 18 基 

基础型式 现浇钢筋混凝土基础 

占地面积 永久占地约 3250m2 

4.3 工程占地及总平面布置、输电线路路径 

4.3.1 变电站工程总平面布置及占地 

本站站区围墙内总平面布置呈矩形，长91m，宽50m，占地4550m2。变电站采用户

外布置，110kVGIS装置布置在站区南侧，主变压器区布置在站区中部，从东往西依次

为1#主变，2#主变。事故油池布置于1#主变东侧，综合配电室布置在站区北侧；电容器

布置在站区西侧；站区出入口位于东北角。 
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续表 4 工程概况 

变电站总平面布置见附图 2。 

4.3.2 线路路径及占地 

一、线路路径 

⑴建设规模 

本次新建补浪河变～可可盖变 110kV 输电线路，单回架空线路，线路全长约 22km。 

⑵线路路径 

① 补浪河变～可可盖变 110kV 输电线路 

从110kV补浪河变终端塔向东出线，沿途经哈拉几打汉、特漫滩、大海子、大海则

三队后进入110kV可可盖变电站。 

线路路径见附图 3。 

二、工程占地 

经现场勘查，110kV 可可盖变电站永久占地面积为 4550m2，补浪河变～可可盖变

110kV 输电线路塔基永久占地面积 3250m2。 

4.4 工程环境保护投资 

本工程环评阶段总投资 10650 万元，其中环保投资 86.8 万元，占总投资的 0.82%。

实际总投资 4850 万元，其中环保投资 43.2 万元，占总投资的 0.89%，环保投资估算见

表 4-2。 

表 4-2    环保投资一览表 

序号 项  目 费用(万元) 

一 变电站 

1 站区道路硬化 4 

2 事故油池 6 

小计 10 

二 输电线路 

1 施工期环境保护措施费用 8 

2 生态（植被）恢复费用 25.2 

小计 43.2 
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续表 4 工程概况 

4.5 工程变更情况及变更原因 

一、变更内容 

在实际建设过程中，项目建设规模、建设内容、环保投资及占地面积和环境保护目

标等内容与环评阶段发生了变化。具体变化如下： 

⑴ 建设规模及内容 

环评阶段：110kV 可可盖变电站，主变容量为 2×31.5MVA，110kV 进出线 3 回，10kV

出线 8 回；龙泉变～可可盖变 110kV 双回输电线路 2×40km（其中架空 39.5km，电缆

0.5km）；补浪河变～可可盖变 110kV 单回输电线路 25km，塔基数量为 75 基。 

实际建设：110kV 可可盖变电站，主变容量为 2×31.5MVA，110kV 进出线 3 回，10kV

出线 8 回；补浪河变～可可盖变 110kV 单回输电线路 22km，塔基数量为 65 基。 

龙泉 330kV 变电站为国网公司所有，龙泉变～可可盖变线路目前未获得国网公司接

入批复，龙泉变～可可盖变 110kV 输电线路不再建设。由于线路优化，补浪河变～可可

盖变 110kV 输电线路塔基减少 10 基，线路长度减少约 3km。 

⑵ 环保投资及占地面积 

环评阶段：总投资 10650 万元，其中环保投资 86.8 万元，环保投资占比 0.82%；总

占地面积 14800m2。 

实际建设：总投资 4850 万元，其中环保投资 43.2 万元，环保投资占比 0.89%；总

占地面积 7800m2。 

龙泉变～可可盖变 110kV 输电线路未建，因此总投资额和环保投资额有所下降，但

环保投资占比上升 0.07%。 

龙泉变～可可盖变 110kV 输电线路未建，占地面积也相应减少 6500m2；补浪河变～

可可盖变 110kV 输电线路优化，塔基减少 10 基，占地面积减少 500m2。 

⑶ 环境保护目标 

环评阶段两处环境保护目标，验收阶段由于工程内容减少、塔基处地质条件、路径

优化等原因，致使线路路径在局部地区有微调，导致环保目标由原来的二处减少为一处，

具体变化情况见表 4-3。 
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续表 4 工程概况 

表 4-3    环境保护目标变化情况一览表 

工程 

环评阶段 验收调查阶段 

保护目标 
规模 

（人） 

方

位 

近水平距

离（m） 
保护目标 

规模 

(人) 

方

位 

近水平距

离（m） 

龙泉变～

可可盖变

110kV 输

电线路 

龙泉墩村 6 S 22 该线路不再

建设，不存

在环保目标

问题 

/ / / 

康梁村 2 S 13 

补浪河

变～可可

盖变

110kV 输

电线路 

无 / / / 

省不扣村侯

继广家以及

一户在建住

户 

3 S 26 

备注：本项目环评阶段环境保护目标 2 处，验收调查阶段环境保护目标 1 处 2 户。 

二、判定是否属于重大变更 

根据关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办辐射〔2016〕

84 号），本项目建设内容及规模、占地面积、环保投资减少，环境保护目标发生了变动，

总体数量由 2 处变为 1 处，未导致不利影响显著加重，因此判定本项目变动不属于重大

变动，纳入本次竣工环境保护验收管理。具体判定过程见表 4-4。 
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续表 4 工程概况 

表 4-4    本项目建设重大变动清单核实一览表 

清单内容 环评阶段计划建设内容 实际建设内容 变动情况 判定结果 

电压等级升高 电压等级 110kV 电压等级 110kV 无变动 / 

主变压器、换流变压器、高压电抗

器等主要设备总数量增加超过原

数量的 30% 

本期变容量为 2×31.5MVA，110kV

进出线 3 回，10kV 出线 8 回 

本期变容量为 2×31.5MVA，

110kV 进出线 3 回，10kV 出线 8

回 

无变动 / 

输电线路路径长度增加超过原路

径长度的 30% 

⑴ 龙泉变～可可盖变 110kV 双回

输电线路 2×40km（其中架空

39.5km，电缆 0.5km）； 

⑵ 补浪河变～可可盖变 110kV 单

回输电线路 25km。 

补浪河变～可可盖变 110kV 单回

输电线路 22km。 

实际线路长度减少了原路径

长度的 0.12% 
非重大变动 

升压站、换流站、开关站、串补站

站址位移超过 500m 

陕西省榆林市榆阳区小纪汗镇可

可盖村 

陕西省榆林市榆阳区小纪汗镇可

可盖村 
无变动 / 
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续表 4 工程概况 

续表 4-4    本项目建设重大变动清单核实一览表 

清单内容 环评阶段计划建设内容 实际建设内容 变动情况 判定结果 

输电线路横向位移超过 500m 的累

计长度超过原路径长度的 30% 

⑴ 龙泉变～可可盖变线路从

330kV龙泉变110kV东厂界门型构

架电缆出线后向北侧走线约190m

后穿越龙泉墩村乡道（起点至此段

为地下电缆）后向西北走线跨中煤

铁路专用线（在建）后至邵晓滩存

后北折架空跨110kV电力线、包茂

高速后经康梁、下邢家峁、傅家坑、

后跨35kV电力线、跨新建铁路、钻

330kV电力线后北折经思家海则、

马家海则、篙莱后向西北折进入拟

建110kV可可盖变。 

⑵ 补浪河变～可可盖变线路从

110kV 补浪河变终端塔向东出线，

沿途经哈拉几打汉、特漫滩、大海

子、大海则三队后进入拟建的

110kV 可可盖变电站，全线长度

25km。 

⑴ 龙泉变～可可盖变线路未建，

本次验收不涉及； 

⑵ 补浪河变～可可盖变线路从

110kV 补浪河变终端塔向东出

线，沿途经哈拉几打汉、特漫滩、

大海子、大海则三队后进入

110kV 可可盖变电站，全线长度

22km。 

在 补 浪 河 变 ～ 可 可 盖 变

110kV 输电线路 3#塔~5#塔

处，线路向东南方向偏移了

约 62m，是原路径长度的

0.03%。 

非重大变动 
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续表 4 工程概况 

续表 4-4    本项目建设重大变动清单核实一览表 

清单内容 环评阶段计划建设内容 实际建设内容 变动情况 判定结果 

因输变电工程路径、站址等发生变

化，导致进入新的自然保护区、风

景名胜区、饮用水水源保护区等生

态敏感区 

项目不涉及自然保护区、水源地、

风景名胜区、重点文物保护单位和

历史文化保护地等敏感区域 

项目不涉及自然保护区、水源地、

风景名胜区、重点文物保护单位

和历史文化保护地等敏感区域 

无变动 / 

因输变电工程路径、站址等发生变

化，导致新增的电磁和声环境敏感

目标超过原数量的 30% 

⑴ 龙泉变～可可盖变线路：龙泉

墩村和康梁村 2 处敏感点； 

⑵ 补浪河变～可可盖变线路沿线

电磁环境和声环境评价范围内无

居民点、工厂、办公楼等。 

⑴ 龙泉变～可可盖变线路未建，

本次验收不涉及； 

⑵ 补浪河变～可可盖变线路新

增省不扣村 2 处居民点。 

新增的电磁和声环境敏感目

标有 2 处，是原敏感目标数

量的 200%，但导致不利影响

显著加重。 

非重大变动 

变电站由户内布置变为户外布置 户外布置 户外布置 无变动 / 

输电线路由地下电缆改为架空线

路 
无地下电缆线路 无地下电缆线路 无变动 / 

输电线路同塔多回架设改为多条

线路架设累计长度超过原路径长

度的 30% 

⑴ 龙泉变～可可盖变双回同塔架

空线路； 

⑵ 补浪河变～可可盖变线路单回

架空线路 

⑴ 龙泉变～可可盖变线路未建，

本次验收不涉及； 

⑵ 补浪河变～可可盖变线路单

回架空线路。 

无变动 / 
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表 5 环境影响评价回顾 

5.1 环境影响评价的主要环境影响结论及建议 

西安海蓝环保科技有限公司于 2018 年 6 月编制完成了《榆林可可盖 110kV 输变电

工程环境影响报告表》，有关主要评价结论如下： 

一、工程概况 

榆林供电局榆阳可可盖 110kV 输变电工程位于陕西省榆林市（巴拉素镇、补浪河

乡）、横山区（波罗镇），拟建可可盖变电站主变容量本期 2×31.5MVA，远期 2×50MVA，

110kV 本期进出线 3 回。建设龙泉变～可可盖变 110kV 输电线路 2×40km(其中：架空

39.5km、电缆 0.5km）；建设补浪河变～可可盖变 110kV 输电线路 1×25km。变电站总

占地面积为 4550m2。 

工程总投资 10650 万元，其中：环保投资 86.8 万元，占总投资的 0.82%。 

二、工程可行性分析 

⑴ 产业政策符合性分析 

本工程属于国家发展和改革委员会 2013 年第 21 号令《产业结构调整指导目录（2011

年本）》（2013 年修正）中“鼓励类”第四项“电力”第 10 条“电网改造及建设”，符合

国家有关的产业政策。 

⑵ 与规划的符合性分析 

本工程建设符合《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《榆林市经

济社会发展总体规划》（2016～2030）、榆林市“多规合一”及“三线一单”等相关规划及

要求，工程的建设可提高周边地区供电能力，同时提高该区域供电可靠性和110kV互供

能力。 

⑶ 选址、选线符合性分析 

经现场踏勘发现，本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环

境敏感区，工程区域为风沙滩地地貌，地势较平坦。变电站场址距负荷点较近；同时场

址距公路较近，交通较为便利；线路沿线避让了密集居民区、工业区及重要通讯设施等。

因此，本工程选址、选线从环境保护角度而言基本合理。 

三、环境影响分析 
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续表 5 环境影响评价回顾 
1、施工期 

变电站和输电线路建设在施工过程中，基础开挖、土地平整、设备运输等活动将产

生一定的扬尘、施工噪声、废水、弃土和施工垃圾等。施工期间，土方挖掘、回填等还

会直接破坏原有绿化植被。本次评价工程，工程量小，周期短，输电线路施工区域分散，

在合理安排施工工艺、施工时间，在采取有效的防护措施后，可 大限度地降低施工期

间对周围环境的影响。 

2、运行期 

变电站按无人值守变电站设计，正常仅有定期巡检人员，生活垃圾产生量较少，经

垃圾桶集中收集后纳入小纪汗镇生活垃圾清运系统。 

变电站内配套建设事故油池 1 座，有效容积为 25m3，布置于地下，可满足事故排

油的要求。变压器油属于危险废物，当变电站主变发生事故检修时，排放的废油全部经

排油管道收集到事故油池，建设单位将废油交由有资质的单位回收处理；废旧蓄电池均

由有资质的生产厂家回收处置。 

四、环境影响可行性结论 

本工程符合国家的相关产业政策，经过类比监测和理论预测，变电站及输电线路建

成运行后对周围电磁环境和声环境影响较小。工程在充分落实环评提出的各项环保措

施，可满足相关标准要求。因此从满足环境质量角度来说，本工程的建设可行。 

五、要求 

⑴ 项目在运行过程中要逐一落实报告表中提出的环境保护措施。 

⑵ 及时组织环保措施落实情况的检查，出现问题及时解决。 

⑶ 项目应及时组织工程的环境保护竣工验收；对工程施工和运行中出现的环保问

题及时妥善处理。实施改扩建建设，环评手续应按法定程序另行办理。 

⑷ 变压器废油、废旧电池属于危险固废，建设单位应按照要求严格管理，将产生

的变压器油交由有资质的单位进行处理处置。 

六、建议 

⑴ 加强变电站的安全管理及巡检人员培训，保证变电站及线路安全正常运行。⑵ 

在变电站场址四周、塔基及高压走廊设置警示标志。在人口稠密区及人群活动频繁区域

设置高压标志，标明有关注意事项。 
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续表 5 环境影响评价回顾 
5.2 环境影响评价文件审批意见 

榆林市环境保护局于 2018 年 11 月 6 日以榆政环批〔2018〕17 号文批复了工程的

环境影响报告表，主要批复意见如下： 

项目建设与运行管理中应重点做好的工作 

（一）严格落实环评中提出的环境保护措施，以确保工频电场、工频磁场均符合国

家相关规范和标准的要求。 

（二）加强施工期环境管理，防止工程施工造成生态破坏和噪声扰民。施工结束后，

及时恢复施工临时用地的原有土地功能。 

（三）运行期变电站站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2 类标准。 

（四）必须按照国家和地方的有关规定，对固体废物进行分类收集和处置。变压器

废油等危险废物应按程序向我局申报备案，并及时送交有资质的单位进行处置。 

（五）加强运行期环境监管，定期对变电站周围及线路附近的环境敏感目标进行监

测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保环境安全。 

（六）变电站按照无人值守建设，巡检人员产生的生活污水经化粪池沉淀处理后定

期清掏，不外排；线路运行期不产生生活污水。 

（七）项目施工期实施环境监理。 

（八）施工期应避开明长城遗址建设控制地带范围，严格控制施工红线；严禁在明

长城遗址-横山段保护范围及建设地带控制范围内设置杆塔；控制线路塔基与明长城遗

址-横山段建设控制地带边界的距离；禁止在明长城遗址-横山段建设控制地带内设置牵

张场等临时用地。 
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表 6 环境保护措施执行情况 

阶 
段 

影响 
类别 

环境影响报告表及审批文件中要求的 
环境保护措施 

环境保护措施落实情况，未采取措施的原因

前期 
与施 
工期 

固体 
废物 
影响 

报告表要求措施： 

⑴ 变电站产生的弃土集中运往指定的建筑垃

圾场进行填埋处置； 
⑵ 建筑垃圾收集后堆放于指定地点，其中可

再生利用部分回收出售给废品站，不可再生利

用的部分清运到榆林市建筑垃圾填埋场； 
⑶ 生活垃圾不得随意丢弃，统一纳入当地垃

圾清运系统。 

已落实。 
⑴ 施工期变电站产生的弃土已集中运往

榆林市指定的建筑垃圾场进行填埋处置； 
⑵ 建筑垃圾堆放在指定地点，可回收的已

处理，不可再生的已清运到榆林市建筑垃

圾填埋场，未随意丢弃； 
⑶ 生活垃圾统一收集，已纳入当地垃圾清

运系统。 

试运

行期 

固体 
废物 
影响 

固体废弃物防治：可可盖变电站为无人值守变

电站，平时仅有人定期巡检，在事故状态下废

油进入事故油池，交由有资质资质单位处置。

变电站配电装置在运行过程中产生的报废的

免维修蓄电池，交由厂家回收处理。 

已落实。 
可可盖变电站为无人值守变电站，站内不

设垃圾桶，无生活垃圾产生。 
本项目建设了一座地埋式钢筋混凝土结

构，有效容积 25m3 事故油池，满足《高压

配电装置设计规范》（DL/T5253-2018）中

大一台变压器油全部油量的要求。 
对变电站配电装置在运行过程中产生的

报废的免维修蓄电池，突发事故时产生的

事故排油经油水分离后无法回收的榆林

供电局下属榆林市电力检修有限公司已

委托神木市环华再生资源回收有限公司

进行回收处置（资质见附件），不会对站

址周围环境产生影响 

榆
阳
可
可
盖
11
0k
V输

变
电
工
程
（
固
体
废
物
）
竣
工
环
境
保
护
验
收
调
查
报
告
公
示
版



 

-20- 

表 7 环境影响调查 

7.1 施工期环境影响调查 

7.1.1 固体废物环境影响调查 

施工人员日常生活产生的生活垃圾通过设置的垃圾箱集中收集后交由当地环卫部

门清理，工程施工产生的弃土及建筑垃圾，由有资质单位运至指定位置填埋处理。固体

废弃物对周边环境基本无影响。 

7.2 试运行期环境影响调查 

7.2.1 固体废物环境影响调查 

可可盖变电站为无人值守变电站，站内不设垃圾桶，无生活垃圾产生。 

变电站配套建设事故油池 1 座，有效容积共为 25m3，布置于地下（见图 7-1）。鉴

于榆林供电局所有变电站内事故油池均无标识牌，现已委托榆林供电局下属运维公司榆

林市电力检修有限公司，对本单位所有的变电站事故油池标牌进行统一采购，并计划于

2020 年 10 月 1 日前完成整改工作（说明见附件）。 

根据建设单位提供的事故油池设计方案，事故油池四周为防水混凝土（C20、C10），

再铺设细石混凝土/聚苯板保护层、高分子防水卷材层、找平层和回填土，防水等级为二

级，防渗等级为 P6；井口为重型铸铁井盖（见国标 147），有耐腐蚀、耐老化、抗压能

力强等优点。以上设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013

年修改单中的相关防渗要求，事故油池有效容积满足《高压配电装置设计规范》

（DL/T5253-2018）中 大一台变压器油全部油量的要求以及环境影响评价要求。 

对变电站配电装置在运行过程中产生的报废的免维修蓄电池，突发事故时产生的

事故排油经油水分离后无法回收的榆林供电局下属榆林市电力检修有限公司已委托神

木市环华再生资源回收有限公司进行回收处置（资质见附件），不会对站址周围环境产

生影响。 

工程事故油池采用虹吸式事故油池，事故油池结构示意图详见图 7-2、7-3。 
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表 7 环境影响调查 

 

图 7-1    事故油池 

进油管

 
图 7-2    项目事故油池平面结构示意图 
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表 7 环境影响调查 

 
图 7-3   项目事故油池剖面结构示意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

榆
阳
可
可
盖
11
0k
V输

变
电
工
程
（
固
体
废
物
）
竣
工
环
境
保
护
验
收
调
查
报
告
公
示
版



 

-23- 

表 8 环境管理状况及监测计划 

8.1 环境管理机构设置 

8.1.1 施工期管理机构 

施工期的环境管理由施工单位和项目建设单位榆林供电局共同负责。 

施工单位项目部对施工项目环境保护工作进行日常管理；建设单位对施工单位环保

工作进行监督管理。 

8.1.2 试运行期管理机构 

该项目由榆林供电局管理。资产归榆林供电局所有。 

该输变电工程的日常环境管理由榆林供电局变电运行处和送电处进行，设环保专职

管理人员，有专职人员负责定期监督检查。 

8.2 监测计划落实情况及环境保护档案管理情况 

本次验收调查，已落实环境影响报告表提出的监测计划。工程选址、可行性研究、

环境影响评价、设计文件及其批复等资料均已成册归档。 

8.3 环境管理状况分析 

1、建设单位和施工单位环境管理组织机构健全。建设单位设环保专职管理人员，

有专职人员负责定期监督检查。 

2、环境管理制度和应急预案基本完善。 

3、环保工作管理比较规范。项目落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”

制度。有关环境保护规章制度落实较好，从而避免了项目建设造成生态破坏和环境污染

事故的发生。 
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表 9 竣工环保验收调查（监测）结论与建议 

9.1 调查结论 

通过对“榆阳可可盖 110kV 输变电工程”竣工环境保护验收监测和调查，可以得出

以下主要结论： 

1、榆阳可可盖 110kV 输变电工程选址、可行性研究、初步设计、环境影响评价审

查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全。环境保护规章制度，环保

监督管理机构基本健全，环境保护设施具备正常运转的条件。 

2、该工程固体废物环境保护措施按照环境影响报告表和环评批复中的要求予以落

实。 

3、可可盖变电站为无人值守变电站，站内不设垃圾桶，无生活垃圾产生。 

4、变电站配电装置在运行过程中产生的报废的免维修蓄电池，统一交由厂家回收

处理。 

5、可可盖 110kV 变电站按设计结构和容量配套建设了一座有效容积为 25m3 的事

故油池，满足《高压配电装置设计规范》（DL/T5253-2018）中 大 1 台变压器油全部

油量的要求以及环境影响评价相关要求。 

对突发事故时产生的事故排油经油水分离后可回用部分回收利用，无法回收的榆

林供电局已委托神木市环华再生资源回收有限公司进行回收处置（资质见附件），不会

对站址周围环境产生影响。 

综上所述，“榆阳可可盖 110kV 输变电工程”在设计、施工和运行初期采取了行之

有效的污染防治和生态保护措施，项目环境影响报告表和环境保护主管部门的批复中要

求的污染控制和生态保护措施基本得到了落实，建议项目通过竣工环境保护验收。 
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1   
 

 
 
 
 

陕西省地方电力（集团）有限公司文件
       

 

陕地电计发〔2018〕4 号 

  

 

关于榆阳可可盖 110kV 输变电 
工程可研报告的批复 

 
 

榆林分公司： 

你司《关于建设榆阳可可盖 110kV 输变电工程可行性研究报

告的请示》(榆地电字〔2017〕25 号）收悉。经研究，批复如下： 

一、工程建设必要性 

可可盖煤矿位于榆横矿区（北区），属华电榆林煤炭资源循

环经济综合利用项目的配套煤矿，生产规模为 1000 万吨/年，用
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户计划建设专用变 1 座（主变容量 3×25MVA）。预计基建负荷

14MW，2018 年底前用电；生产负荷 40MW，2020 年用电。目前该

区域由 35kV 马合变出 1回 10kV 线路供电。因此，为满足该区域

新增负荷用电需求，同意建设可可盖 110kV 输变电工程。 

二、项目建设基本条件落实情况 

项目建设符合地方经济发展规划及集团公司电网规划，负荷

已经营销部门落实，项目已列入 2017 年投资调整计划。 

三、电源接入方案 

    该站第一电源拟双回接入国网龙泉 330kV 变电站，第二电源

单回接入补浪河 110kV 变电站。 

四、建设内容 

（一）电气一次部分 

主变系统：主变远期 2×50MVA,电压比 110/35/10kV；本期

容量 2×31.5MVA，电压比 110/10kV。 

110kV 系统：双母线接线，进出线 8回，本期 5回（龙泉变

2回、煤矿变 2回、补浪河变 1回）。 

35kV 系统：单母线分段接线，远期出线 4 回，本期预留位

置。 

10kV 系统：单母线分段接线，远期 16 回，本期 8回（公网

4回、备用 4回）。 
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无功补偿系统：在 10kVⅠ、Ⅱ段母线上各装设一组无功补

偿并联电容器组，容量为 4800kvar。 

站用变系统：在 10kVⅠ、Ⅱ段母线上各装设一台站用变，

容量为 100kVA。 

（二）一次设备布置形式及选型 

主变压器：户外布置，选用 SZ11-M-31500/110 型。 

110kV 电气设备：户外布置，选用 SF6 气体绝缘金属封闭式

组合电器（GIS）；隔离开关选用三工位式，配电动操作机构；

互感器选用 SF6 电磁式互感器；避雷器选用交流无间隙金属氧化

锌避雷器。 

10kV 电气设备：户内布置，选用 KYN-12 型开关柜（断路器

选用 VS1-12 型，电流互感器选用 LZZBJ9-10 型，电压互感器选

用 JDZX9-10 型，避雷器选用 YH5WZ-17/45 型）。 

10kV 无功补偿装置：选用 TBB11-4800/200-3AKW 型，串接

CKGKL-96-10-6%型电抗器。 

站用变：选用 SCB13-100/10 型。 

短路电流水平：110kV 为 40kA，10kV 为 31.5kA。 

（三）电气二次部分 

1.建设标准 

本站为无人值守变电站，按智能化变电站标准建设。 
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2.技术方案 

系统架构采用三层两网模式，按 IEC61850 标准建模。MMS

网独立设置，GOOSE/SV 共网。网络拓扑采用单星形，站控层/间

隔层网络媒介采用屏蔽双绞线，过程层网络媒介采用光纤。 

站控层配置一体化监控系统（变电站防误闭锁由该系统实

现）、远动及通讯系统、故障录波及网络分析合一装置、时钟同

步系统。 

间隔层配置保护测控一体化装置、自动装置. 

过程层配置合智一体装置、母线合并单元、主变本体智能终

端。 

3.继电保护及自动装置配置方案 

主变压器：配置差动保护为主保护，配置高、低后备保护及

非电量保护，变压器主后保护双套一体化配置，测控单套独立配

置，非电量保护单套配置； 

110kV 线路：配置光纤纵差保护为主保护及三相一次重合闸

（两侧变电站保护装置应保证同厂家、同型号、同版本），单套

保护测控一体装置； 

110kV 母线：配置母差保护和失灵保护，保护装置单套独立

配置； 

110kV 母联：配置母线充电保护、过电流保护，单套保护测
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控一体化配置； 

10kV 母线分段：配置过电流保护，单套保护测控一体化配

置； 

10kV 线路：配置三段式电流保护及三相一次重合闸，单套

保护测控一体装置。 

安全自动装置：配置低频低压减载装置一套。 

（四）电能量计量系统 

配置电能量集采终端一套。110kV 采用 DTSD 型电能表，10kV

采用 DSSD 型电能表，计费用 0.2S 级，考核用 0.5 级。 

（五）交直流一体化电源系统 

配置一体化电源系统集中监控管理单元，具备监控全站交流

电源、直流电源、交流不间断电源和通信电源等设备功能。操作

电源采用直流电压 220V，蓄电池采用阀控密闭式铅酸蓄电池 2

×150Ah，配置 5kVA 逆变电源装置 1套。 

（六）调度自动化及系统通信 

调度管理：接入 330kV 龙泉变后按相关协议执行。 

数据网接入及二次安全防护：配置纵向加密装置 2套、交换

机 2台、路由器 1台。 

系统通信：采用 ˗光纤通信方式。本期建设可可盖变 补浪河

变光纤通信电路，新建路由长 25.5km，选用 OPGW-24 芯光缆。 
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可可盖变配置 SDH-2.5Gbit/s 光端机一台，智能 PCM 装置一

套，综合配线架一套，光方向 1块，对补浪河变。 

通信电源不单独设置，取自站内交直流一体化系统。 

（七）智能辅助控制系统 

智能辅助监控系统包括设备在线监测及智能辅助控制系统。 

1.设备在线监测系统 

智能主变压器：油温、油中溶解气体在线监测。 

10kV 智能开关柜：电缆头温度、柜内温湿度在线监测。 

2.智能辅助控制系统 

变电站配置图像监视及安全警卫子系统、火灾自动报警、消

防子系统、环境监控子系统。智能辅助控制系统应满足视频监控

系统、照明系统、空调、风机和水泵的启停、声光报警设备、门

禁等系统的远程控制功能。 

（八）土建部分 

站址：变电站站址位于可可盖村。站区总征地控制在 8亩以

内，围墙内用地 6.9 亩（其中:东西 50m、南北 91m），进站道路

约 0.14 亩。 

总平面布置：110kV 户外配电装置布置在站区西侧，35kV、

10kV 配电装置及主控室“一”字型单层布置在站区东侧，35kV

本期预留位置，进站道路从变电站南侧接入。 
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土建设施：土建设施按最终规模一次建成。 

给排水：站内给水接入周边自来水管网，排水采用散排与集

中排水相结合的方式。 

围墙、大门、标示墙：大门及标示墙按照《关于下发集团公

司变电站大门设计方案的通知》（陕地电发〔2010〕124 号）执

行。 

（九）线路部分 

建设龙泉变-可可盖变 110kV 线路 2×40km(其中：架空

39.5km、电缆 0.5km），线路途中预留规划 110kV 变电站π接位

置。导线选用 LGJ-2×300/40 型，电缆选用 YJLW02-64/110-1×

1000 型。地线一根选用 JLB30-120 型，另一根选用 OPGW-24B1-90

型。线路杆塔控制在 130 基以内。 

建设补浪河变-可可盖变 110kV 线路 1×25km。导线选用

LGJ-300/40 型。地线一根选用 GJ-80 型，另一根选用

OPGW-24B1-90 型。线路杆塔控制在 75 基以内。 

四、工程投资 

该工程总投资估算为 10650 万元。其中：变电工程投资 3500

万元，补浪河变-可可盖变 110kV 线路工程投资 1350 万元，龙泉

变-可可盖变 110kV 线路工程投资 5800 万元。 

五、其他 
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1.按照《贯彻国务院关于投资体制改革决定的实施意见》《企

业投资项目核准暂行办法》《贯彻落实国务院取消和下放行政审

批项目等事项的通知》（陕政办发〔2013〕64 号）和集团公司《电

网项目前期工作管理暂行办法》，取得项目投资核准批复。 

2.申请当地政府成立项目建设协调领导小组，将此项目列为

当地重点建设项目。 

3.委托有资质的单位开展初步设计工作。 

4.尽快落实电源接入相关事宜，待取得 330kV 龙泉变电源接

入原则性意见后实施该项目。 

 

 

 

                    陕西省地方电力（集团）有限公司 

                              2018 年 1 月 3 日    

 

 

  陕西省地方电力（集团）有限公司办公室 2018 年 1 月 3 日印发  
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榆林可可盖 110kV 输变电工程（固体废物） 

竣工环境保护验收组意见 

2020 年 8 月 7 日，榆林市行政审批服务局在长泰国际大酒店 3 楼会议室组

织召开了榆林可可盖 110kV 输变电工程（固体废物）竣工环境保护验收会。参加

会议的有：榆林市行政审批服务局、榆林市环境监察支队、榆林市环保局榆阳分

局、榆林供电局（建设单位）、西安志诚辐射环境检测有限公司（验收调查单位）

等单位的代表共 10 人。验收会议由榆林市行政审批局、榆林市环境监察支队、

榆林市环保局榆阳分局组成验收组（名单附后）。验收组对项目现场进行了认真

检查，听取了建设单位及验收调查单位的汇报，经认真讨论形成验收意见如下： 

一、工程建设基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

榆林可可盖 110kV 输变电工程包括：⑴榆阳可可盖 110kV 变电站场址位于

榆林市榆阳区小纪汗镇可可盖村，地理坐标 N：38.420556°，E：109.298611°。⑵

补浪河变～可可盖变 110kV 输电线路起点位于补浪河变电站，地理坐标 N：

38.392155°，E：109.072163°；终点位于可可盖变电站。 

（二）环保审批情况及建设过程 

2018 年 6 月西安海蓝环保科技有限公司编制完成了《榆林可可盖 110kV 输

变电工程环境影响报告表》，2018 年 11 月 6 日榆林市环境保护局以榆政环批

﹝2018﹞17 号文件对该报告表予以了批复。 

经调查了解，项目于 2018 年 7 月开工建设，2019 年 8 月建设完成。固体废 

物处理设施与主体工程同时建设投入运行。 

（三）投资情况 

本项目总投资 4850 万元，其中环保投资 43.2 万元，主要用于事故油池的建

设和生态治理，占总投资的 0.89%。 

（四）验收范围 

本次验收仅对环评及其批复范围内的固体废物部分相应配套设施等进行验

收。 

二、工程变动情况 

经现场调查，110kV 可可盖变电站，主变容量为 2×31.5MVA，110kV 进出线
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3 回，10kV 出线 8 回；补浪河变～可可盖变 110kV 单回输电线路 22km，塔基数

量为 65 基。龙泉 330kV 变电站为国网公司所有，龙泉变～可可盖变线路目前未

获得国网公司接入批复，龙泉变～可可盖变 110kV 输电线路不再建设。由于线

路优化，补浪河变～可可盖变 110kV 输电线路塔基减少 10 基，线路长度减少约

3km。与环评阶段相比，变电站站址未发生变化，输电线路长度、线路路径及塔

基占地面积均发生了变化。 

环境保护目标：环评阶段两处环境保护目标，验收阶段由于工程内容减少、

塔基处地质条件、路径优化等原因，致使线路路径在局部地区有微调，导致环保

目标由原来的二处减少为一处，具体变化情况见表 4-3。 

表 4-3    环境保护目标变化情况一览表 

工程 

环评阶段 验收调查阶段 

保护目

标 

规模 

（人） 

方

位 

最近水平

距离

（m） 

保护目标 
规模 

(人) 

方

位 

最近水平

距离

（m） 

龙泉变～

可可盖变

110kV 输

电线路 

龙泉墩

村 
6 S 22 

该线路不

再建设，

不存在环

保目标问

题 

/ / / 

康梁村 2 S 13 

补浪河

变～可可

盖变

110kV 输

电线路 

无 / / / 

省不扣村

侯继广家

以及一户

在建住户 

3 S 26 

备注：本项目环评阶段环境保护目标 2 处，验收调查阶段环境保护目标 1 处 2 户。 

根据关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办辐射

〔2016〕84 号），本项目建设规模、建设内容、环保投资、输电线路路径变更，

未导致不利影响显著加重，判定本项目变动不属于重大变动。 

三、固体废物污染防治措施 

本项目产生固体废物主要有废旧电池和变压器检修或事故状态下的废机油。 

检修或事故状态下的废机油建设单位采取了以下措施：变电站内按照环评要

求建设25m3的事故油池一座，防渗，钢筋混凝土结构。含油污水榆林供电局下属
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榆林市电力检修有限公司已委托神木市环华再生资源回收有限公司进行回收处

置，不外排。 

四、环境保护设施调试结果 

固体废物治理设施：建设25m3的事故油池一座。根据项目环境影响报告表及

其审批部门批复要求，本项目固废处置设施基本符合要求，为了控制和减少企业

在生产期带来的环境污染，建设单位对污染采取了相应的治理措施，并制定了相

关环境监督管理计划。 

五、验收结论 

该项目环境保护手续齐全，基本落实了环评报告表和环评批复提出的固体废

物污染防治措施和要求：基本满足建设项目固体废物处理处置设施竣工环境保护

验收的条件，验收组经过认真讨论，同意该项目通过竣工环境保护验收。 

六、后续要求 

（一）规范事故油池标识标牌和警示标牌，完善事故油池排气设施； 

（二）进一步完善固体废物管理台账。 

 

 

验收组 

2020年8月7日 
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